



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

30 ИЮЛ 2015

Челябинск

№ 03/2149

Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году.

2. Управлению начального, основного, среднего общего образования (Тюрина Е.А.) обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году.

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя министра Коузovu Е.А.

Первый заместитель министра

Е.А. Коузova

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом Министерства образования  
и науки Челябинской области  
от 30 июля 2015 № 03/9149

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1	Подготовка, анализ и публикация статистических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Челябинской области	август-сентябрь 2015 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
2	Подготовка и публикация аналитических материалов предметных комиссий Челябинской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	сентябрь-октябрь 2015 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, председатели предметных комиссий
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015 г.; сентябрь 2015 г.- май 2016 г.	Тюрина Е.А., МОУО, ОО
2	Корректировка и разработка новых программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по	август-декабрь 2015 г.	Тюрина Е.А., ЧИПКРО, РЦОКИО

	которым проводится ГИА		
3	Организация проведения пробных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 через ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	октябрь-март 2015 г.	РЦОКИО
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Челябинской области. Проведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Проведение совещаний и семинаров регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Челябинской области	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Челябинской области, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (специалистов регионального центра обработки информации, членов конфликтной и предметных комиссий); - видеонаблюдение; - дооборудование и переоборудование регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - каналы связи; - приобретение и обновление электронных подписей членов	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО

	Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области (далее – ГЭК)		
2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Заключение Министерством образования и науки Челябинской области и/или ГБУ ДПО «Регионального центра оценки качества и информатизации образования» госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке к проведению ГИА-2016 федерального уровня	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
2	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК);  - руководителей ИПЭ;  - организаторов ИПЭ;  - технических специалистов ИПЭ;  - членов конфликтной комиссии;	в течение года ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.  ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.  январь - июнь 2016 г.  декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.  декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО  Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО  Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО МОУО, руководители ИПЭ РЦОКИО  Тюрина Е.А., Костромцова В.В.,

			Гажа И.П., председатель конфликтной комиссии
	- общественных наблюдателей		Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	декабрь 2015 г. – март 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, председатели предметных комиссии
4	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для получения допуска к работе работников, привлекаемых по договору верификаторами и сканировщиками	май 2016 г.	РЦОКИО
5	Повышение квалификации работников РЦОИ	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:		
1.1	- сбор заявлений	с 25 августа по 12 сентября 2015 г.	МОУО, РЦОКИО
1.2	- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 г., регистрационный номер № 37738)	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ППЭ, предметные комиссии, конфликтная

			КОМИССИЯ
2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul>	до 1 декабря 2015 года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО
3	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мест регистрации;</li> <li>- списка ИПЭ и их аудиторий;</li> <li>- мест проверки экзаменационных работ;</li> <li>- мест подачи апелляций и заседаний конфликтной комиссии</li> </ul>	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
4	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК/ уполномоченных членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ИПЭ;</li> <li>- организаторов ИПЭ, в т.ч. ассистентов и пр.;</li> <li>- технических специалистов ИПЭ;</li> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов конфликтной комиссии</li> </ul>	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ОО
5	Приобретение и обновление электронных подписей членов ГЭК для	март-май 2016 г.	Тюрина Е.А.,

	иностранного языка (раздел «Говорение») и использования технологии «Печать КИМ в ППЭ		Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО
6	Техническое дооснащение/ переоснащение РЦОИ и ППЭ	январь- май 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, ОО
7	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки	декабрь 2015 г., февраль 2016 г., май 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, РЦОКИО, ОО
8	Технологическое обеспечение функционирования РЦОИ и РИС ГИА: - планирование работы РЦОИ на 2016 год по полугодиям; - формирование и ведение РИС ГИА; - обеспечение взаимодействия с федеральным и муниципальным уровнем РИС ГИА; - еженедельный отчет по состоянию РИС ГИА; - организация основного и резервного канала связи	в течение года	Тюрина Е.А., РЦОКИО
9	Определение через конкурсный отбор и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор. Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	январь-март 2016 г.	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
10	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Челябинским филиалом ФГУП «Главный центр специальной связи», Министерством здравоохранения, силовыми структурами	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО, РЦОКИО, ОО
11	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии.	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., МОУО,

	Планирование и подключение он-лайн трансляции видеоизображений хода проведения экзамена в ИПЭ		РЦОКИО, ОО, ЧФ ОАО Ростелеком
12	Создание условий в ИПЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., МОУО, РЦОКИО
13	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
14	Обеспечение экзаменационными материалами (далее – ЭМ) - заказ и комплектование ЭМ ГИА-11; - тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9	по отдельному графику	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, ЧФ ФГУП ГЦСС
15	Организация, подготовка и проведение ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО, ИПЭ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» и сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., Макарова Ю.Р., РЦОКИО
2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году	в течение года	Коусова Е.А., Тюрина Е.А.,



			Макарова Ю.Р.
4	Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.
5	Организация работы он-лайн приемной Министерства образования и науки Челябинской области на сайтах СМИ	в течение года	Тюрина Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
6	Организация и проведение конкурса журналистских работ на лучшее освещение проведения ГИА в Челябинской области в 2016 году	март-август 2016 г.	Коузова Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
7	Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения проведения ГИА в Челябинской области	в соответствии с расписанием ГИА	Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Макарова Ю.Р., социальные партнеры
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П.,
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Кузнецов А.И., Коузова Е.А., Тюрина Е.А., Бондарева Е.Ю.
3	Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В., Гажа И.П., РЦОКИО
4	Региональный мониторинг проведения ГИА	в течение года	Тюрина Е.А., Костромцова В.В.,

			Гажа И.П., РЦОКИО, МОУО
--	--	--	----------------------------